

Jahr	Monat		Planungsprozess	Dialog- und Moderationsprozess		
				interne Koordination	externe Moderation	Online-Dialog
2014	Juli	wicklungsphase	Bestandsaufnahme	Auftaktgespräche Stadtbegehungen AK STEK LG STEK	Expertenworkshop Auftaktforum	Vorschaltphase Webpräsenz Online-Dialog: Bestandsaufnahme und Zukunftsleitlinien für Augsburg
2015	Januar		Zukunftsleitlinien für Augsburg	AK STEK LG STEK	Stadtforum	Webpräsenz
			SWOT-Analyse	Referatsgespräche AK STEK LG STEK		Webpräsenz
Beschluss Zukunftsleitlinien für Augsburg						
2015	Juli	Ent-	Entwicklungskonzept	Referatsgespräche AK STEK		Webpräsenz
2016	Januar		Handlungskonzept	Referatsgespräche AK STEK	Expertenworkshops	Webpräsenz
2017	Januar		Ausarbeitung Vorentwurf STEK	AK STEK LG STEK Vorstellung Gremien/ Stadtrat		Webpräsenz
Beschluss Vorentwurf STEK						
2017	Juli	Konkretisierungsphase	Ausarbeitung Entwurf STEK	Referatsgespräche AK STEK LG STEK	Stadtforum	Webpräsenz Online-Dialog: Diskussion Vorentwurf
			Konkretisierung Ziele/ Auswahl Zukunftsthemen und Zukunftsräume	Referatsgespräche AK STEK Vorstellung Gremien/ Stadtrat	Themen- oder Stadtteilworkshops	Webpräsenz
Beschluss Entwurf STEK						
2018	Juli	Realisierungspha	Ausarbeitung STEK und Realisierung	Referatsgespräche AK STEK LG STEK Vorstellung Gremien/ Stadtrat	Themen- oder Stadtteilworkshops Abschlussforum	Webpräsenz Online-Dialog: Diskussion Entwurf
Beschluss STEK						
ab 2019	Juli		fortlaufende Umsetzung, Monitoring und Aktualisierung			